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Terminplan

F09-06


	Projekt-Name:
	NAcke Lopgistik GmbH
	

	Projekt-Nr.:
	401330 
	

	Auftrag vom:
	21.03.06
	

	PL:
	Drexl
	


	Projektieren/Bestellen:

	vom
	21.03.06
	bis
	24.03.06

	Projektmanagement:
	vom
	21.03.06
	bis
	21.04.06

	E-Hardwareplanung/Bestellung
	vom
	---------
	bis
	-----------

	Fertigung/Beschaffung.:
	vom
	23.03.06
	bis
	30.03.06

	Softwareersellung:
	vom
	Standarsst.
	bis
	-----------

	Lieferbereit 1. Lieferung:
	am
	30.03.06
	

	1. Lieferung:
	vom
	31.03.06
	bis
	03.04.06

	Lieferbereit 2. Lieferung:
	am
	---------
	

	2. Lieferung:
	vom
	---------
	bis
	--------

	Lieferbereit 3. Lieferung:
	am
	---------
	

	3. Lieferung:
	vom
	---------
	bis
	--------

	M-Montage:
	vom
	03.04.06
	bis
	13.04.06

	E-Montage:
	vom
	10.04.06
	bis
	12.04.06

	Inbetriebn.:
	vom
	13.04.06
	bis
	13.04.06

	Abnahme:
	vom
	13.04.06
	bis
	13.04.06

	Garantie:
	vom
	13.04.06
	bis
	13.04.07


	21.03.06


Datum

	


Projektleiter

	Kraus
	S. Schneider
	B. Wiedemann
	05.12.2000
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